
 
 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

 

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība 

"Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu plānošana" 

 

Sasniedzamie 

mācīšanās 

rezultāti 

 

1.Spēj: analizēt informāciju par nepieciešamajiem iekārtu un sistēmu 

tehniskās montāžas, apkopes un remonta darbiem, izmantojot veicamo darbu 

tehnisko dokumentāciju.  

Zina: tehnisko dokumentāciju un standartu prasības, kā arī pamatojumu to 

izmantošanai.  

Izprot: tehniskajā dokumentācijā norādīto prasību nozīmi. 

 

2.Spēj: izstrādāt darba uzdevumus atbilstoši veicamo montāžas, ekspluatācijas 

un apkopes darbu specifikai.  

Zina: darba veikšanai vajadzīgās tehniskās shēmas sagatavošanas paņēmienus, 

tehniskās dokumentācijas grafiskos apzīmējumus.  

Izprot: darba uzdevuma izstrādes sasaisti ar regulējošajiem aktiem un to 

nozīmi kvalitatīva procesa nodrošināšanā. 

 

3.Spēj: noteikt iekārtu un sistēmu montāžas, apkopes un ekspluatācijas darbu 

izpildei nepieciešamo darbaspēka daudzumu un kvalifikāciju. 

Zina: inženiersistēmu iekārtu un sistēmu montāžas, apkopes un ekspluatācijas 

darbu izpildei atbilstošo izpildītāju profesionālo kvalifikāciju līmeņus un 

veicamā darba specifiku. 

Izprot: izpildītāju kvalifikācijas atbilstības un veicamo darbu secīgas 

nodrošināšanas kopsakarības. 

 

4.Spēj: izstrādāt iekārtu un sistēmu tehniskās montāžas, apkopes un remonta 

darbu secību.  

Zina: pamatojumu darbu veikšanas kārtībai, veicot saskaņošanu procesā 

iesaistītajām pusēm.  

Izprot: montāžas, ekspluatācijas un apkopes darbu vietu un lomu kopējā 

objekta būvniecības procesā. 

 

5.Spēj: izstrādāt un saskaņot iekārtu un sistēmu tehniskās montāžas, apkopes 

un remonta darbu veikšanas kalendāro grafiku.  

Zina: darbalaika un materiālo resursu normatīvus, to izmantošanas iespējas, 

veicot konkrēto darbu noteiktajā objektā, kā arī pārzina darbu saskaņošanas 

kārtību ar visām darbos iesaistītajām pusēm.  

Izprot: plānota un saskaņota procesa nozīmi drošas darba vides radīšanā un 

kvalitatīva gala rezultāta sasniegšanā. 

 

6.Spēj: saskaņot veicamos darbus ar iesaistītajām organizācijām un personām. 

Zina: normatīvo aktu prasības darba atļauju saņemšanai, dokumentu 

noformēšanas tehniskās prasības, lietišķo saskarsmi un komunikāciju. 

Izprot: darba procesu organizēšanai nepieciešamās saskaņošanas kārtību 

iekārtu un sistēmu tehniskās montāžas, apkopes un remonta darbu kvalitatīvai 

izpildei. 

 

LKI līmenis 
 

LKI 4. līmenis 

 



 

Kvalifikācija(-as), uz 

kuru(-ām) attiecas 

vienība 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis; 

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis; 

Gāzes apgādes sistēmu tehniķis 

Vienības veids 
 

Kvalifikācijai raksturīgā vienība (PV) 

 

Novērtēšana 

 

Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sasniedzamo rezultātu apguvi, 

t.sk., to demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj:  

• informācijas par nepieciešamajiem iekārtu un sistēmu tehniskās 

montāžas, apkopes un remonta darbiem analizēšanu, izmantojot 

veicamo darbu tehnisko dokumentāciju (piemēram, inženiersistēmu 

ekspluatācijas darbu uzdevuma plānošanu); 

• darba uzdevumu izstrādāšanu atbilstoši veicamo montāžas, 

ekspluatācijas un apkopes darbu specifikai (piemēram, darba 

veikšanai vajadzīgās tehniskās shēmas sagatavošanu);  

• iekārtu un sistēmu montāžas, apkopes un ekspluatācijas darbu 

izpildei nepieciešamo darbaspēka daudzuma un kvalifikācijas 

noteikšanu; 

• iekārtu un sistēmu tehniskās montāžas, apkopes un remonta darbu 

secības izstrādi; 

• iekārtu un sistēmu tehniskās montāžas, apkopes un remonta darbu 

veikšanas kalendārā grafika izstrādi un saskaņošanu; 

• veicamo darbu saskaņošanu ar iesaistītajām organizācijām un 

personām. 

 

Piemēram, sakārtot būvdarbu posmus to izpildes secībā, aprēķināt būvdarbiem 

nepieciešamos resursus cauruļvada posma izbūvei, izstrādāt darbu izpildes 

kalendāro grafiku un veikt ierakstus būvdarbu žurnālā.  

 

 


