
 
 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

 

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība 

"Ventilācijas, aukstuma un gaisa kondicionēšanas (VAK) sistēmu un 

iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu plānošana un dokumentēšana" 
 

Sasniedzamie 

mācīšanās 

rezultāti 

 

1. Spēj: plānot darba veikšanai nepieciešamos resursus, sagatavot materiālu, 

iekārtu un darbu sarakstu, vienkāršotu tāmi atbilstoši tehniskajai 

dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām.  

Zina: materiālu, iekārtu, tehnisko līdzekļu un mehānismu veidus, darbu veidus 

un sastāvu, tehnoloģiskā procesa sastāvu, būvdarbu izmaksas un to 

noteikšanas paņēmienus, resursu plānošanas principus.  

Izprot: resursu plānošanas ietekmi uz veicamo darbu kvalitāti un VAK 

sistēmu ilgtspējīgu būvniecību un ekspluatāciju. 
 

2. Spēj: plānot darba veikšanai nepieciešamo laiku atbilstoši darbu apjomam 

un pieejamajiem resursiem un izveidot būvdarbu, apkopes un remonta darbu 

veikšanas operatīvos kalendāros grafikus.  

Zina: darbalaika plānošanas principus, būvdarbu un ekspluatācijas darbu 

izpildes procesā iesaistītās puses un to atbildības sadalījumu, darba 

organizācijas projekta (DOP) sastāvu, lietošanas instrukcijas un normatīvo 

aktu prasības, lietišķās komunikācijas principus.  

Izprot: laika plānošanas ietekmi uz veicamo darbu kvalitāti, kopējo darbu 

izpildes termiņu un VAK sistēmu ilgtspējīgu būvniecību un ekspluatāciju. 
 

3. Spēj: izstrādāt vienkāršu tehnisko dokumentāciju un dokumentēt veikto 

darbu, ievērojot normatīvo aktu un tehniskās dokumentācijas noformēšanas 

prasības.  

Zina: aukstumiekārtu, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu un sistēmu 

ekspluatācijas un izbūves noteikumus, bojājumu un defektu formulēšanas 

metodes, profesionālo terminoloģiju, būves dzīves ciklu un dokumentācijas 

veidus, darba organizācijas principus un darba veikšanas projekta (DVP) 

sastāvu, tehniskās dokumentācijas un izpildīto darbu noformēšanas prasības, 

iekšējās komunikācijas pamatus.  

Izprot: tehniskās un izpildes dokumentācijas sagatavošanas un aizpildīšanas 

nozīmi būvdarbu un ekspluatācijas darbu plānošanas, organizēšanas, izpildes 

kontroles un nodošanas procesā. 
 

4. Spēj: raksturot informācijas sistēmu veidus un to izmantošanas iespējas 

VAK sistēmu izbūves un ekspluatācijas plānošanā un dokumentu apritē.  

Zina: VAK sistēmu izbūves un ekspluatācijas dokumentu veidus, sastāvu un 

dokumentācijas pārvaldības principus savas kvalifikācijas līmenī, būves 

dzīves ciklu, informācijas un vadības sistēmu pamatfunkcijas, to izmantošanas 

jomas.  

Izprot: informācijas tehnoloģiju un sistēmu izmantošanas nozīmi efektīvu un 

ilgtspējīgu VAK sistēmu izbūves un ekspluatācijas plānošanas procesā. 
 

LKI līmenis 
 

LKI 4. līmenis 
 

 

Kvalifikācija(-as), uz 

kuru(-ām) attiecas 

vienība 

 

Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis; 

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis 



Vienības veids 
 

Kvalifikācijai raksturīgā vienība (PV) 

 

Novērtēšana 

 

Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sasniedzamo rezultātu apguvi, 

t.sk., demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj:  

• darba veikšanai nepieciešamo resursu plānošanu, materiālu, iekārtu 

un darbu saraksta, vienkāršotas tāmes sagatavošanu atbilstoši 

tehniskajai dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām; 

• darba veikšanai nepieciešamā laika plānošanu atbilstoši darbu 

apjomam un pieejamajiem resursiem un būvdarbu, apkopes un 

remonta darbu veikšanas operatīvā kalendārā grafika izveidošanu; 

• vienkāršas tehniskās dokumentācijas izstrādi un veikto darbu 

dokumentēšanu, ievērojot normatīvo aktu un tehniskās 

dokumentācijas noformēšanas prasības;  

• informācijas sistēmu veidu un to izmantošanas iespēju raksturošanu 

VAK sistēmu izbūves un ekspluatācijas plānošanā un dokumentu 

apritē (piemēram, VAK sistēmu izbūvē un ekspluatācijā 

izmantojamo informācijas sistēmu abreviatūras atšifrēšanu un šo 

sistēmu lietojumu paskaidrošanu).  

 

Piemēram, plānot VAK sistēmas un iekārtas montāžas vai ekspluatācijas 

darbus (piemēram, siltumsūkņa uzstādīšanas darbus koka karkasa jaunbūvei 

divu cilvēku brigādei): 

• izveidot veicamo darbu sarakstu tehnoloģiskā secībā; 

• izveidot darbu veikšanas laika grafiku; 

• izveidot sarakstu ar nepieciešamajiem instrumentiem, 

palīglīdzekļiem un iekārtām;  

• izveidot sarakstu ar darba veikšanai nepieciešamajiem materiāliem;  

• izveidot siltumsūkņa uzstādīšanas tāmi. 

 

Piemēram, atbildēt uz jautājumiem par VAK sistēmu un iekārtu montāžas un 

ekspluatācijas darbu plānošanu.  

• Kādi faktori ietekmē gaisa kondicionēšanas sistēmas montāžas darbu 

izmaksas? Nosaukt trīs faktorus.**  

• Ar kādiem nosacījumiem gaisa kondicionēšanas sistēmas montāžai 

nav nepieciešams saskaņojums ar būvvaldi?**  

• Kāds saskaņojums noteikti nepieciešams, ja gaisa kondicionēšanas 

sistēmu vēlas uzstādīt dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā?**  

• Kad var sākt būvdarbu sagatavošanas darbus?  

• Kādiem būvdarbiem sastāda lokālo tāmi?  

• Saskaņā ar ko nosaka atalgojuma apmēru par vienu cilvēkstundu 

laika darba strādniekam?  

• Kam ir tiesības apturēt būvdarbus objekta būvniecības procesā?  

• Kādus nodokļus iekļauj tāmē?  

• Kuras izmaksas tāmē neattiecas uz tiešajām izmaksām?  

** Aukstumiekārtu sistēmu tehniķa profesionālās kvalifikācijas 

izglītojamajiem jautājumus aizstāj ar kvalifikācijai atbilstošiem.  

 

 


